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ZAMOWIENIE WEWNETRZNE-MATERIALOW,WYROBOW F7.4-01
symbol nr.zamowienia
Zamawiajgcego TR-15 data 4.04.2025 |w ewidencji 483
Zamawiajacego
Chorzéw 41-503  |zadany termin
obiekt ul.Bojarskiego obok |realizacji 16.06.2025 |[symbol adresata PZ
25
1. dok}adne okreslenie zamawianego materiatu,wyrobu (nazwa,typ,rodzaj,parametry jm. | ilosé
p- techniczne,nazwa handlowa,klasa,gatunek,rozmiar,kolor,itd.)
1 |Rozdzielnica RG,TA2,TL bud. 6.3-(rys. 1A, 1B, 1C) kpl. 1
2 |Rozdzielnica RG2.1 POM.TECHNICZ. bud. 6.3 - (rys. 2) kpl. 1
3 |Rozdzielnica TEM 2 bud. 6.3 - (rys.3) kpl. 1
4 |Rozdzielnica Garazowa bud. 6.3 - (1ys. 4) kpl. 1
5 |Rozdzielnica RG2.2 bud. 6.3-(rys.5) kpl. 1
6 |Tablica TL 3 ( 4-liczniki ) bud. 6.3 - (rys. 6) kpl. | 4
7 | Tablica TL 4 ( 3-liczniki ) bud. 6.3 - (rys. 7) kpl. | 1
8 | Wymiary rozdzielnic ; numery lokali mieszkalnych szt 1

_Uwagi zamawiajacego ( wartos¢ kosztorysowa, itd. ): Rozdzielnie wykonaé zgodnie z zalaczonymi
schematami ( 13-rys.) oraz wymogami GZE Tauron Rejon Energetyczny Chorzéw .
Zamontowa¢ zamki energetyczne Master Key z kluczem lokatorskim ( po 2 szt. ) w TL :TLA : RG RGP,

Bloki rozdzielcze przelotowe dopasowaé do kabli zasilajacych . Wykonaé powloki lakiernicze oraz
zabezpieczenia lakiernicze .Kolor rozdzielnic RAL-7047 . Polaczenia pomiedzy listwa zaciskowa
a zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz pomiedzy zabezpieczeniem przedlicznikowym

a tablicg licznikowa nalezy wykonaé przewodami typu LgY o przekroju nie

mniejszym niz 10mm2 z zaprasowanymi na ich koncach tulejkami .

Aparatura firmy Schrack , Moeller , ABB , Schneider, Hager.
OF.04. 7¢

(podpis i pieczatka Kierownika
jedn.org. sktadajacego zamowienie)

nr zamowienia podpis i pieczatka
w ewidencji data uwagi przyjmujacego zamowienie
adresata

Niniejszy dokument jest wlasnoscia DOMBUD S.A. i zadna jego cz¢$é nie moze byé zmieniana lub kopiowana bez zgody Prezesa
@ Zarzadu i Pelnomocnika Dyrektora ds.Systemow Jakosci. Dokument podlega aktualizacji i ewidencji.
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